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Technická správa POV 

1. Identifikačné údaje stavby 

1.1 Stavba 

Názov stavby : Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične 

Miesto stavby : Košice - Juh 

Kraj : Košický 

Okres: Košice IV 

Katastrálne územie : Južné mesto 

 
ZPO: Ing. Peter Obyšovský 

 

                        

2. Dodávateľský systém 

Stavba je realizovaná dodávateľským spôsobom jedným vyšším dodávateľom, ktorý 
bude určený výberovým konaním. Tento bude koordinovať celú stavbu a bude zodpovedný za 
celý priebeh stavby a to ako z hľadiska časovej realizácie, tak aj z hľadiska kvality 
realizovaného diela v rozsahu odsúhlasenej projektovej dokumentácie a zmluvy o dielo 
uzavretej s investorom stavby.  

3. Predmet riešenia 

Projekt organizácie výstavby, je spracovaný na základe technického riešenia a 
umiestnenia jednotlivých stavebných objektov a na základe miestnych podmienok v obvode 
stavby a v jej okolí. 
 

Predmetom projektu je výmena ľahkého obvodového plášťa budovy telocvične Strednej 
odbornej školy na Gemerskej ulici. 
 

Stavba je realizačne a časovo rozdelená na jeden stavebný úsek. 
Stavebné objekty a prevádzkové súbory sa realizujú postupne po jednotlivých 

stavebných objektoch v časovom úseku v zmysle Časového plánu stavby. 
 

4. Vymedzenie priestoru staveniska 

Stavebné práce týkajúce sa vlastných úprav administratívnej budovy sa budú 
realizovať prevažne na pozemku Strednej odbornej školy na Gemerskej ulici, ktoré umožnia 
vstup na stavenisko dodávateľovi a jeho poddodávateľom. Hranica staveniska je určená 
hranicou pozemku a pozemkov vo vlastníckom práve investora po stranách budovy. K 
záberom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve investora nedôjde. 
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Pokiaľ bude dodávateľ stavby používať ďalšie časti územia pozdĺž budovy ako 
prístupové trasy a manipulačné pruhy nad rámec predpokladaného obvodu stavby, bude 
rozsah tohto územia predmetom dodávateľskej prípravy. 

Stavba alebo stavenisko, na ktorom sa vykonávajú krátkodobé práce, sa ohradia 
dvojtyčovým zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo sa zabezpečia iným vhodným 
bezpečnostným opatrením. 
 

5. Plochy zariadenia staveniska a prístupové trasy 

Predpokladá sa zriadenie plochy zariadenia staveniska pre všetky novopostavené 
objekty. Jej životnosť sa predpokladá menej ako l rok.  

Plocha ZS je navrhnutá podľa predpokladaných potrieb dodávateľa a spôsobu využitia 
tejto plochy  s predpokladanou sústredenou stavebnou činnosťou. Zariadenie staveniska je 
navrhnuté tak, aby bolo podľa možnosti čo najviac prístupné z okolitých komunikácií. Povrch 
terénu v priestore ZS sa podľa požiadavky dodávateľa upraví. Po skončení výstavby uvedie 
dodávateľ terén do pôvodného stavu. 

 
Umiestnenie a rozloha plochy pre ZS nie je záväzné. Je nutné brať ho ako návrh, ktorý 

si môže dodávateľ stavby prispôsobiť svojim potrebám. 
 

5.1 Zariadenie staveniska pre jednotlivé SO  
 
ZS  

Umiestnenie: na parcele 510/18  
Využitie: Pre celý stavebný objekt 
Účel: Stavebný dvor, výroba, skladovanie, realizácia prác 
Veľkosť: cca 500 m2 
Úpravy povrchov: Spevnené plochy  
Požiadavky na prípojky: Bez požiadaviek 
Prístup: Po obslužných komunikáciách 
Vlastník pozemku: investor 
 

Zariadenie staveniska, jeho vybavenie, prevádzka, údržba a likvidácia je záležitosťou 
zhotoviteľa, ktorý však musí rešpektovať podmienky stavebného povolenia, zmluvy o dielo a 
projektovú dokumentáciu. V objektoch zariadenia staveniska je zhotoviteľ povinný na vlastné 
náklady zriadiť a zaistiť prevádzku priestorov pre výkon stavebného dozoru. 

 
Vzhľadom na to, že nie je známy zhotoviteľ stavby, je využitie plôch zariadení 

stavenísk potrebné chápať ako odporučenie. 
 
Presnejšie využitie ZS, vrátane kapacitných požiadaviek na prípojky energie a vody, je 

možné špecifikovať až v zhotoviteľskej dokumentácii pre realizáciu stavby v spolupráci so 
zhotoviteľom stavby.  

 
Zhotoviteľ stavby musí spôsob využívania a umiestnenie ZS prejednať s príslušným 

stavebným úradom vrátane zabezpečenia všetkých povolení k jeho zriadeniu. Zhotoviteľ 
nesmie svojou činnosťou ohrozovať pozemné komunikácie a premávku na nich, ani sťažovať 
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ich údržbu. Na odvrátenie takého ohrozenia môže príslušný cestný správny orgán po dohode 
so zúčastnenými orgánmi uložiť nevyhnutné opatrenia. 

 
V náväznosti na POV by mala dodávateľská organizácia poverená uskutočnením 

výstavby spracovať Projekt zariadenia staveniska – PZS, v ktorom spresňuje podmienky pre 
uskutočňovanie výstavby s ohľadom na: 
- dodávateľský systém výstavby, 
- spresnenie časového postupu prác, 
- konkrétnych nárokov jednotlivých stavebných procesov(prác) na objekty ZS, 
- požiadaviek jednotlivých subdodávateľov, 
- spôsob zásobovania stavby. 
 
5.2 Plochy pre trvalé skládky zeminy 
 

Plocha pre trvalú skládku zeminy nie je uvažovaná – v procese realizácie stavby 
nebude vznikať prebytok zemín. 

 
Vybúrané konštrukcie, o ktoré správca prejaví záujem, sa odovzdajú správcovi. 

 
Odpady budú odvážané do spoločnosti :  
V.O.D.S. - EKO a.s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice. 

 
5.3 Údaje o dopravných trasách 
 

Vstup a preprava materiálov na stavenisko budú realizované cestnou dopravou 
existujúcimi prístupovými komunikáciami v rámci verejnej cestnej siete a to cestami D1, R2, 
PR3, cestami druhej a tretej triedy a následne na medzi skládky materiálu, alebo priamo na 
miesto zabudovania miestnymi a obslužnými komunikáciami a  miestnymi poľnými cestami.    

Odpady sa budú odvážať cestnými motorovými vozidlami na riadenú skládku  
V.O.D.S. - EKO a.s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice.  

 
Pre dopravu po vlastnom stavenisku bude využívaná hlavne cestná automobilová 

doprava. 
Hlavné prístupové trasy sú vedené po existujúcej cestnej sieti. Pre ďalší prístup na 

stavenisko sa budú využívať miestne komunikácie a poľné cesty. 
 
Všetky práce a materiály, spojené s úpravami plôch ZS a zriadenia prístupov na 

stavenisko a k plochám ZS budú súčasťou ceny príslušného stavebného objektu. To platí aj o 
konečnej úprave plôch ZS a ich rekultivácii po skončení stavby podľa požiadaviek 
projektovej dokumentácie. 

 
Všetky činnosti spojené s užívaním pozemných komunikácii, zvláštnym užívaním 

pozemných komunikácií a s výnimkou činnosti v ochrannom pásme pozemných komunikácií 
počas výstavby a z nich vyplývajúcej potreby dočasného dopravného značenia a súvisiacích 
povolení orgánov štátnej správy zabezpečí zhotoviteľ a všetky práce a materiály s nimi 
spojené budú súčasťou ceny príslušného stavebného objektu. 

 
Vzhľadom na to, že nie je známy zhotoviteľ stavby, je stanovenie dopravných trás 

potrebné chápať ako odporučenie. 
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Presnejšie stanovenie dopravných trás, vrátane zohľadnenia všetkých nárokov na 

dopravu a optimalizáciu dopravného systému pre potreby výstavby, je možné špecifikovať až 
v zhotoviteľskej dokumentácii pre vyhotovenie diela v spolupráci so zhotoviteľom stavby.  

 
Zhotoviteľ stavby musí stanovenie dopravných trás a riešenie všetkých potrebných trás 

dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov, súvisiacich s výstavbou vrátane 
dopravného značenia prejednať s príslušnými dotknutými orgánmi cestného hospodárstva 
vrátane zabezpečenia všetkých povolení k ich zriadeniu. 

 
 

5.4 Kapacita a využitie plôch a objektov pre účely zariadenia staveniska 
 

Objekty zariadenia staveniska budú patriť, okrem vyššie spomenutých plôch ZS, k 
základným potrebám dodávateľa stavby pri jej realizácii. 

Pri návrhu objektov pre účely zariadenia staveniska je nutné brať v úvahu, že 
potenciálni dodávatelia môžu využiť vlastné trvalo alebo prechodne vybavené zázemie s 
objektmi využívateľnými pre stavbu.  

 
Ako prevádzkové zariadenie staveniska, kancelárie vedenia stavby, sociálne zariadenia 

a ostatné pracovné priestory budú využívané hlavne prenosné montované konštrukcie 
(UNIMO), poprípade maringotky na kolesovom podvozku, na miestach stiesnených a s 
nedostatočným prístupom, ktoré budú prepravené po existujúcich poľných cestách, respektíve 
provizórnych prístupových cestách. Úžitkovú plochu si stanovia jednotliví dodávatelia 
stavebných objektov podľa svojich potrieb. 

Ako skladové priestory pre stavebný materiál budú využívané oplotené plochy, voľné 
plochy a montované sklady umiestnené na jednotlivých plochách zariadenia staveniska. 

 
5.5 Mimoglobálne objekty zariadenia staveniska 
 

Mimoglobálne objekty zariadenia staveniska nie sú navrhované a riešené v rámci 
projektovej dokumentácie stavby. 

 
5.6 Možnosť zaistenia prívodu vody a energie na stavenisko 

5.6.1 Voda 

Zásobovanie stavenísk vodou bude riešené dovozom vody podľa potreby cisternami. 
Pitnú vodu zabezpečí dodávateľ dovozom, respektíve prípojkou vody k rozvodom 

vody v  SOŠ. 

5.6.2 Elektrická energia 

Odber elektrickej energie pre účely výstavby bude realizovaný napojením sa na 
existujúce objekty SOŠ z hlavných rozvádzačov. Odber elektrickej energie počas výstavby 
bude meraný samostatným meraním odberateľa el. energie.  

Elektrická energia pre účely prevádzky zariadenia staveniska a pre účely výstavby 
bude zabezpečovaná nasledovne: 

a) V miestach, kde sa dodávateľovi stavby nepodarí zaistiť pripojenie na verejný 
rozvod alebo bude zriadenie prípojky neefektívne využijú sa mobilné agregáty. 
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b) Odbery elektrickej energie, spôsob napojenia, maximálny povolený príkon musia byť 
prerokované so správcom a majiteľom odberného miesta.  

5.6.3 Kanalizácia 

Výstavba a pripojenie staveniskových sociálnych zariadení je súčasťou prípravy 
dodávateľa. Nakoľko nebude možné napojenie sa na verejnú kanalizáciu, použijú sa chemické 
WC. Rekonštruované sociálne zariadenia môže zhotoviteľ používať iba so súhlasom 
objednávateľa. 

5.6.4 Telefón 

Vzhľadom na rozsah a charakter stavby sa na stavbe predpokladá využitie mobilných 
telefónov.  

6. Odpady 

S odpadmi vzniknutými počas výstavby bude nakladané v zmysle „Zákona o 
odpadoch“.  

Detailné riešenie nakladania s odpadmi je uvedené samostatne v textovej časti 
projektovej dokumentácie stavebného objektu. 

Dodávateľ musí po ukončení prác predložiť doklady o použití, uložení, alebo 
likvidácii vzniknutých odpadov. Zodpovednosť za likvidáciu odpadov z výstavby má 
dodávateľ. 

7. Postup realizácie stavby 

Základný návrh postupu realizácie stavby vychádza z týchto podmienok: 
- práce budú realizované pri zachovaní prevádzky budovy. 
- realizácia ďalších objektov musí byť začatá tak, aby nebránili a neobmedzovali 

realizáciu predchádzajúcich objektov. 

8. Podmienky a nároky skúšobnej prevádzky a garančných skúšok 

Na uvedenej stavbe - po jej ukončení nie je potrebná skúšobná prevádzka. 
Požiadavky a podmienky na výkon jednotlivých garančných skúšok sú uvedené 

v jednotlivých technických správach príslušného stavebného objektu stavby. 

9. Vplyv realizácie na životné prostredie 

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. 
Negatívne vplyvy budú mať skôr dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou 
činnosťou. Sú reprezentované hlavne: 

- lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
- dopravné obmedzenia na cestách 
- zaťaženie prostredia v obciach prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných 

automobilov 
- zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti. 
-  

Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované splnením 
účelu realizácie stavby a z toho vyplývajúceho zvýšenia komfortu činnosti rekonštruovaných 
konštrukcií. 
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Eliminácia negatívnych vplyvov je možná a závisí od zodpovednosti a prístupu 
dodávateľa stavby. 
 

 
 
 
 
 
V Košiciach, November 2018                                         Vypracoval: Ing. Peter OBYŠOVSKÝ 


