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1. Identifikačné údaje stavby 

1.1 Stavba 

Názov stavby : Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične 

Miesto stavby : Košice - Juh 

Kraj : Košický 

Okres: Košice IV 

Katastrálne územie : Južné mesto 

 

ZPO: Ing. Peter Obyšovský 

2. Predmet riešenia 

Stavebné postupy sú spracované na základe predpokladov postupnosti jednotlivých 
prác, vyplývajúcich z ich časovej náročnosti, technického riešenia a umiestnenia jednotlivých 
stavebných objektov a prevádzkových súborov a na základe miestnych podmienok v obvode 
stavby a v jej okolí. 

Stavba je realizačne a časovo rozdelená na jednu etapu. 

3. Časový plán 

Lehota výstavby 8 mesiacov 

Jednotlivé stavebné objekty budú realizované v jednom stavebnom úseku v zmysle 
vyššie uvedenej skladby a zohľadňujú toto členenie aj vzhľadom na následnosť jednotlivých 
prác, ktoré sa v určitej fáze výstavby jednotlivých stavebných objektov v tom ktorom 
stavebnom úseku môžu časovo prekrývať. Vzhľadom na nutnú časovú lehotu výstavby 
jednotlivých častí stavby a celkový čas výstavby stavebného diela, musia rozhodujúce 
stavebné práce nasledovať časovo vzápätí po ukončení stavebných prác podmieňujúcich 
možnosť realizácie uvedených objektov. 

4. Stavebné postupy          

Jednotlivé samostatné časti budú realizované každé v samostatnom stavebnom postupe. 
 
Vzhľadom na rozsah prác a ich charakter tieto nemôžu byť realizované súčasne v rámci 

plnej prevádzky budovy a preto zhotoviteľ musí spracovať a so správcom prerokovať 
konkrétne stavebné postupy s ich časovým harmonogramom. 

Práce, ktoré sa budú dotýkať priestoru mimo hlavnej činnosti na škole a umožňujú 
vykonať stavebné činnosti v obvode príslušného pracoviska bez zásadného vplyvu na jej 
plynulosť môžu byť realizované podľa dohody s vedúcim pracoviska v riadnom vyučovacom 
čase v zmysle logickej následnosti stavebných prác. 
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Na odstránenie stavebnej suti z jednotlivých nadzemných podlaží sa použijú stavebné 
sklzy 

 
 
                                                                                               
 
V Košiciach, november 2018                                         Vypracoval: Ing. Peter OBYŠOVSKÝ 


