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1. Identifika¢né tidaje stavby

1.1  Stavba

Nazov stavby : Rekonstrukcia obvodového plast’a telocvicne
Miesto stavby : Kosice - Juh

Kraj : Kosicky

Okres: Kosice IV

Katastralne izemie : Juzné mesto

7P0: Ing. Peter ObySovsky

2. Dodavatel’sky systém

VYV s

Stavba je realizovana doddvatel'skym spdsobom jednym vys$im doddvatel'om, ktory
bude ur¢eny vyberovym konanim. Tento bude koordinovat’ celd stavbu a bude zodpovedny za
cely priebeh stavby a to ako z hl'adiska casovej realizdcie, tak aj z hl'adiska kvality
realizovaného diela v rozsahu odsuhlasenej projektovej dokumentacie a zmluvy o dielo
uzavretej s investorom stavby.

3. Predmet rieSenia

Projekt organizdcie vystavby, je spracovany na zdklade technického rieSenia a
umiestnenia jednotlivych stavebnych objektov a na zdklade miestnych podmienok v obvode
stavby a v jej okoli.

Predmetom projektu je vymena 'ahkého obvodového plasta budovy telocvicne Stredne;j
odbornej Skoly na Gemerskej ulici.

Stavba je realizacne a Casovo rozdelend na jeden stavebny usek.
Stavebné objekty a prevadzkové stibory sa realizuji postupne po jednotlivych
stavebnych objektoch v ¢asovom dseku v zmysle Casového pldnu stavby.

4. Vymedzenie priestoru staveniska

Stavebné prace tykajice sa vlastnych tprav administrativnej budovy sa budu
realizovat’ prevazne na pozemku Strednej odbornej $koly na Gemerskej ulici, ktoré umoZznia
vstup na stavenisko doddvatel'ovi a jeho poddoddvatelom. Hranica staveniska je ur¢ena
hranicou pozemku a pozemkov vo vlastnickom prive investora po strandch budovy. K
zéberom pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve investora nedojde.
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Pokial’ bude doddvatel’ stavby pouZivat’ d’alSie asti tizemia pozdiz budovy ako
pristupové trasy a manipulacné pruhy nad rdmec predpokladaného obvodu stavby, bude
rozsah tohto tizemia predmetom dodavatel'skej pripravy.

Stavba alebo stavenisko, na ktorom sa vykondvaju kratkodobé préce, sa ohradia
dvojty¢ovym zdbradlim vysokym najmenej 1 m alebo sa zabezpecia inym vhodnym
bezpecnostnym opatrenim.

5. Plochy zariadenia staveniska a pristupové trasy

Predpokladd sa zriadenie plochy zariadenia staveniska pre vSetky novopostavené
objekty. Jej Zivotnost’ sa predpokladd menej ako 1 rok.

Plocha ZS je navrhnutd podla predpokladanych potrieb doddvatel'a a spdsobu vyuZitia
tejto plochy s predpokladanou sudstredenou stavebnou ¢innostou. Zariadenie staveniska je
navrhnuté tak, aby bolo podl'a moZnosti ¢o najviac pristupné z okolitych komunikdcii. Povrch
terénu v priestore ZS sa podla poZiadavky dodavatela upravi. Po skoneni vystavby uvedie
dodavatel’ terén do pdvodného stavu.

Umiestnenie a rozloha plochy pre ZS nie je zavidzné. Je nutné brat’ ho ako ndvrh, ktory
si mdze dodavatel stavby prispdsobit’ svojim potrebam.

5.1 Zariadenie staveniska pre jednotlivé SO

YA

Umiestnenie: na parcele 510/18

Vyuzitie: Pre cely stavebny objekt

Ugel: Stavebny dvor, vyroba, skladovanie, realizacia prac
Velkost: cca 500 m2

Upravy povrchov: Spevnené plochy

Poziadavky na pripojky: Bez poziadaviek

Pristup: Po obsluznych komunikacidch

Vlastnik pozemku: investor

Zariadenie staveniska, jeho vybavenie, prevddzka, ddrZzba a likvidacia je zdleZitostou
zhotovitela, ktory v§ak musi reSpektovat’ podmienky stavebného povolenia, zmluvy o dielo a
projektovi dokumentaciu. V objektoch zariadenia staveniska je zhotovitel’ povinny na vlastné
ndklady zriadit’ a zaistit’ prevadzku priestorov pre vykon stavebného dozoru.

Vzhl'adom na to, Ze nie je znamy zhotovitel’ stavby, je vyuzitie ploch zariadeni
stavenisk potrebné chdpat’ ako odporucenie.

PresnejSie vyuZitie ZS, vritane kapacitnych poZiadaviek na pripojky energie a vody, je
mozné Specifikovat’ aZ v zhotoviteI'skej dokumentécii pre realizaciu stavby v spolupraci so
zhotovitel'om stavby.

Zhotovitel’ stavby musi spdsob vyuZivania a umiestnenie ZS prejednat’ s prisluSnym
stavebnym uradom vratane zabezpecenia vSetkych povoleni k jeho zriadeniu. Zhotovitel
nesmie svojou ¢innost’ou ohrozovat’ pozemné komunikacie a premdvku na nich, ani stazovat’

Technickd sprava POV Strana 4/8



Rekonstrukcia obvodového plast’a telocvicne
POV

ich udrzbu. Na odvratenie takého ohrozenia mdze prislusny cestny spravny organ po dohode
so zuicastnenymi orgdnmi uloZit’ nevyhnutné opatrenia.

V naviznosti na POV by mala dodédvatel’'skd organizéicia poverend uskuto¢nenim
vystavby spracovat’ Projekt zariadenia staveniska — PZS, v ktorom spresiiuje podmienky pre
uskutoc¢novanie vystavby s ohl'adom na:

- dodavatel'sky systém vystavby,

- spresnenie ¢asového postupu prac,

- konkrétnych narokov jednotlivych stavebnych procesov(prac) na objekty ZS,
- poziadaviek jednotlivych subdodavatelov,

- spdsob zdsobovania stavby.

5.2  Plochy pre trvalé skladky zeminy

Plocha pre trvald sklddku zeminy nie je uvazovand — v procese realizcie stavby
nebude vznikat’ prebytok zemin.

Vyburané konstrukcie, o ktoré spravca prejavi zdujem, sa odovzdaji spravcovi.

Odpady budui odvazané do spoloc¢nosti :
V.0.D.S. - EKO a.s., Podnikatel'ska 2, 040 17 KoSice.

5.3 Udaje o dopravnych trasich

Vstup a preprava materidlov na stavenisko budu realizované cestnou dopravou
existujicimi pristupovymi komunikdciami v rdmci verejnej cestnej siete a to cestami D1, R2,
PR3, cestami druhej a tretej triedy a ndsledne na medzi skladky materidlu, alebo priamo na
miesto zabudovania miestnymi a obsluzZznymi komunikdciami a miestnymi pol'nymi cestami.

Odpady sa budui odvéazat’ cestnymi motorovymi vozidlami na riadenu skladku

V.0.D.S. - EKO a.s., Podnikatel'ska 2, 040 17 KoSice.

Pre dopravu po vlastnom stavenisku bude vyuZivana hlavne cestna automobilova
doprava.

Hlavné pristupové trasy su vedené po existujicej cestnej sieti. Pre d’als{ pristup na
stavenisko sa budd vyuZivat’ miestne komunikdcie a pol'né cesty.

Vsetky prace a materidly, spojené s Upravami ploch ZS a zriadenia pristupov na
stavenisko a k plochdm ZS budu sicastou ceny prislusného stavebného objektu. To plati aj o
kone¢nej uprave ploch ZS a ich rekultivécii po skonceni stavby podl'a poziadaviek
projektovej dokumentécie.

VSetky ¢innosti spojené s uzivanim pozemnych komunikdcii, zvlaStnym uzivanim
pozemnych komunikécii a s vynimkou ¢innosti v ochrannom pasme pozemnych komunikacii
pocas vystavby a z nich vyplyvajucej potreby docasného dopravného znacenia a stivisiacich
povoleni orgdnov Statnej spravy zabezpeci zhotovitel’ a vSetky prace a materidly s nimi
spojené budi sticastou ceny prislusného stavebného objektu.

Vzhl'adom na to, Ze nie je zndmy zhotovitel’ stavby, je stanovenie dopravnych tras
potrebné chédpat’ ako odporucenie.
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PresnejSie stanovenie dopravnych trés, vratane zohl'adnenia vSetkych narokov na
dopravu a optimalizaciu dopravného systému pre potreby vystavby, je mozné Specifikovat’ az
v zhotovitel'skej dokumentacii pre vyhotovenie diela v spolupraici so zhotovitel'om stavby.

Zhotovitel’ stavby musi stanovenie dopravnych trés a rieSenie vSetkych potrebnych tras
dopravnych prostriedkov a stavebnych mechanizmov, stvisiacich s vystavbou vritane
dopravného znacenia prejednat’ s prislusnymi dotknutymi organmi cestného hospodarstva
vratane zabezpecenia vSetkych povoleni k ich zriadeniu.

5.4 Kapacita a vyuzitie ploch a objektov pre ucely zariadenia staveniska

Objekty zariadenia staveniska budu patrit’, okrem vyssie spomenutych ploch ZS, k
zékladnym potrebam dodévatel’a stavby pri jej realizacii.

Pri ndvrhu objektov pre tcely zariadenia staveniska je nutné brat’ v ivahu, Ze
potencidlni doddvatelia mo6zu vyuzit’ vlastné trvalo alebo prechodne vybavené zazemie s
objektmi vyuZivate'nymi pre stavbu.

Ako prevadzkové zariadenie staveniska, kancelarie vedenia stavby, socidlne zariadenia
a ostatné pracovné priestory budi vyuzivané hlavne prenosné montované konstrukcie
(UNIMO), popripade maringotky na kolesovom podvozku, na miestach stiesnenych a s
nedostato¢nym pristupom, ktoré budu prepravené po existujicich pol'nych cestach, respektive
provizérnych pristupovych cestach. UZitkovi plochu si stanovia jednotlivi doddvatelia
stavebnych objektov podl’a svojich potrieb.

Ako skladové priestory pre stavebny materidl budd vyuZivané oplotené plochy, vol'né
plochy a montované sklady umiestnené na jednotlivych plochach zariadenia staveniska.

5.5 Mimoglobalne objekty zariadenia staveniska

Mimoglobdlne objekty zariadenia staveniska nie si navrhované a rieSené v ramci
projektovej dokumentacie stavby.

5.6 Moznost’ zaistenia privodu vody a energie na stavenisko

5.6.1 Voda

Zasobovanie stavenisk vodou bude rieSené dovozom vody podl'a potreby cisternami.
Pitnd vodu zabezpec¢i doddvatel dovozom, respektive pripojkou vody k rozvodom
vody v SOS.

5.6.2 Elektricka energia

Odber elektrickej energie pre ucely vystavby bude realizovany napojenim sa na
existujiice objekty SOS z hlavnych rozvadzacov. Odber elektrickej energie pogas vystavby
bude merany samostatnym meranim odberatel’a el. energie.

Elektrickd energia pre ucely prevadzky zariadenia staveniska a pre ucely vystavby
bude zabezpecovana nasledovne:

a) V miestach, kde sa doddvatelovi stavby nepodari zaistit' pripojenie na verejny
rozvod alebo bude zriadenie pripojky neefektivne vyuZiju sa mobilné agregaty.
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b) Odbery elektrickej energie, sposob napojenia, maximalny povoleny prikon musia byt
prerokované so spradvcom a majitel'om odberného miesta.

5.6.3 Kanalizacia

Vystavba a pripojenie staveniskovych socidlnych zariadeni je stCastou pripravy
dodévatel'a. Nakol'’ko nebude moZzné napojenie sa na verejnd kanalizdciu, pouZiji sa chemické
WC. RekonsStruované socidlne zariadenia moze zhotovitel pouzivat iba so sthlasom
objednévatela.

5.6.4 Telefon

Vzhl'adom na rozsah a charakter stavby sa na stavbe predpokladd vyuZzitie mobilnych
telefénov.

6. Odpady

S odpadmi vzniknutymi pocas vystavby bude nakladané v zmysle ,,Zdkona o
odpadoch*.

Detailné rieSenie nakladania s odpadmi je uvedené samostatne v textovej cCasti
projektovej dokumentdacie stavebného objektu.

Dodédvatel musi po ukoncéeni prac predlozit doklady o pouziti, uloZeni, alebo
likvidacii vzniknutych odpadov. Zodpovednost za likvididciu odpadov z vystavby ma
dodévatel.

7. Postup realizacie stavby

Zéakladny navrh postupu realizécie stavby vychadza z tychto podmienok:
- préace budu realizované pri zachovani prevadzky budovy.
- realizicia d’alSich objektov musi byt zacata tak, aby nebranili a neobmedzovali
realizéciu predchdadzajicich objektov.

8. Podmienky a naroky skisobnej prevadzky a garan¢nych skisok

Na uvedenej stavbe - po jej ukonceni nie je potrebnd skiiSobna prevadzka.
Poziadavky a podmienky na vykon jednotlivych garan¢nych skiSok st uvedené
v jednotlivych technickych spravach prislusného stavebného objektu stavby.

9. Vplyv realizacie na Zivotné prostredie

Realizdcia projektu prinesie negativne aj pozitivne vplyvy na Zivotné prostredie.
Negativne vplyvy budd mat’ skér docasny charakter a si spojené s vlastnou stavebnou
¢innost'ou. Su reprezentované hlavne:

- lokalnym zvySenim hluku a praSnosti zo stavebnej mechanizécie,

- dopravné obmedzenia na cestach

- zat'aZenie prostredia v obciach pritomnostou stavebnej techniky a ndkladnych
automobilov

- zvySenie vibracii zo stavebnej ¢innosti.

Pozitivne vplyvy sa prejavia aZ po skonceni vystavby a su reprezentované splnenim
ucelu realizédcie stavby a z toho vyplyvajuceho zvySenia komfortu ¢innosti rekonStruovanych
konStrukcii.
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Eliminédcia negativnych vplyvov je moznd a zdvisi od zodpovednosti a pristupu
dodavatel’a stavby.

V Kosiciach, November 2018 Vypracoval: Ing. Peter OBYSOVSKY
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