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1. Identifika¢né adaje stavby

1.1  Stavba

Nazov stavby : Rekonstrukcia obvodového plast’a telocvicne
Miesto stavby : Kosice - Juh

Kraj : Kosicky

Okres: Kosice IV

Katastralne izemie : Juzné mesto

7P0: Ing. Peter ObysSovsky

2. Predmet rieSenia

Stavebné postupy su spracované na zdklade predpokladov postupnosti jednotlivych
préac, vyplyvajucich z ich Casovej ndrocnosti, technického rieSenia a umiestnenia jednotlivych
stavebnych objektov a prevadzkovych siborov a na zdklade miestnych podmienok v obvode
stavby a v jej okoli.

Stavba je realizane a ¢asovo rozdelend na jednu etapu.
3. Casovy plan
Lehota vystavby 8 mesiacov

Jednotlivé stavebné objekty budu realizované v jednom stavebnom dseku v zmysle
vyssie uvedenej skladby a zohl'adiiuju toto Clenenie aj vzhl'adom na ndslednost’ jednotlivych
prac, ktoré sa v urcitej faze vystavby jednotlivych stavebnych objektov v tom ktorom
stavebnom tseku moZu Casovo prekryvat’. Vzhl'adom na nutnd casovu lehotu vystavby
jednotlivych Casti stavby a celkovy Cas vystavby stavebného diela, musia rozhodujice
stavebné prace nasledovat’ Casovo vzapiti po ukonceni stavebnych prac podmienujicich
moznost realizécie uvedenych objektov.

4. Stavebné postupy

Jednotlivé samostatné Casti budu realizované kazdé v samostatnom stavebnom postupe.

Vzhl'adom na rozsah prac a ich charakter tieto nemdzu byt realizované suicasne v ramci
plnej prevadzky budovy a preto zhotovitel’ musi spracovat’ a so spravcom prerokovat’
konkrétne stavebné postupy s ich ¢asovym harmonogramom.

Préace, ktoré sa budud dotykat priestoru mimo hlavnej ¢innosti na s$kole a umoziuji
vykonat’ stavebné ¢innosti v obvode prisluSného pracoviska bez zdsadného vplyvu na jej
plynulost’ mézu byt’ realizované podl'a dohody s vediicim pracoviska v riadnom vyucovacom
case v zmysle logickej naslednosti stavebnych prac.
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Na odstranenie stavebnej suti z jednotlivych nadzemnych podlazi sa pouzijui stavebné
sklzy

V Kosiciach, november 2018 Vypracoval: Ing. Peter OBYSOVSKY
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